

جدول قيادة متابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الحامة 2019

ع / ر	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والعالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إضفاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم الفعلي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص		
1	تعميد الطرقات	2019/05	16 جويلية 2019	05 أوت 2019	05 أوت 2019	05 أوت 2019	26 أوت 2019	06 سبتمبر 2019	16 سبتمبر 2019	1	06/03/2019	13/12/2019	26/12/2019	28/11/2019	أفريل 2021
										2	22/04/2019	05/12/2019	20/12/2019		
										3	06/05/2019	10/05/2019	14/05/2019		
										4	15/11/2019	29/04/2019	08/05/2019		
										5	12/12/2019	19/03/2019	11/04/2019		
										6					

رئيس البلدية
ناصر الناجح

